



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 08. 02. 2021 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,  
uzavřena mezi těmito stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Vřesová

se sídlem: Vřesová 3, Vřesová 357 35

zastoupená starostou obce: Jiřím Sivákem

IČO: 00259667

DIČ: CZ00259667

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – pobočka Sokolov

Číslo účtu: 0862176309/0800

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jiří Sivák, starosta

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. Obchodní firma Eisodos s. r. o.

se sídlem: Šumavská 190/1, Cheb 350 02

kontaktní adresa: Šumavská 190/1, Cheb 350 02

zastoupená: Lukášem Hofrajtrem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kopecký

Telefon: 737 127 210

E-mail: info@eisodos.cz

IČ: 04999282

DIČ: CZ04999282

Plátce DPH: ano

Bank. spojení: Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 904445002/5500

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o  
dílo

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu víceprací, které byly objednány objednatelem a to na základě doporučení zhotovitele.
- 2.2. Ustanovení čl. V Cena a platební podmínky (odst. 5.1) původní smlouvy o dílo se mění takto:

původní znění:

### V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 222 900 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>256 809 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH / Celková cena u neplátce DPH</b>	<b>1 479 709 Kč</b>

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

se mění na:

### V. Cena a platební podmínky

- 5.2. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 547 888,76 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>325 056,64 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH / Celková cena u neplátce DPH</b>	<b>1 872 945,4 Kč</b>

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

## III. Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 08. 02. 2021, zůstávají bez změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

*Přílohy:*

Zhotovitelem oceněný soupis víceprací.

05-04-2021

Ve Vřesové dne .....



**OBEC VŘESOVÁ**

Vřesová 3, 357 43 Vřesová  
IČO. 002 59 667, DIČ: CZ00259667  
Tel. 352 665 407 ①

Jiří Sivák  
starosta

V Chebu dne ..... 6.4.2020



Lukáš Hofrajtr  
jednatel

Vresová více práce

Nabídka č.	Název	Částka bez DPH
<b>521002</b>	Navýšení uložistiš	<b>195 431,48</b>
rozpočet ze dne 23.3.2021	ústředna grandstream	<b>49 391,28</b>
rozpočet ze dne 23.3.2021	venkovní wifi systém	<b>33 886,00</b>
	JA-152E Bezdrátový přístupový modul RFID	<b>46 280,00</b>
	JA-154E Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	
	RFID přívěsek Grandstream	
	JA-192J RFID přívěsek	
	JA-110P Sběrníkový PIR detektor pohybu	
	Výměna rozvodné krabice na VO	
	Montáž kamer zasedačka a starosta	
	Montáž kamer bývalá kancelář starosty a chodba	
	Montáž kamer suterén	
	Kabel FTP	
	Přesun LTE antény	
	Demontáž světel	
	Cestovné	
	Montáž světel technická místnost	

Částka celkem bez DPH:

324 988,76